

תוכנית עבודה וחלוקת צוות - Task Management

MVP

מסמך זה מרכז את הגדרת ה-MVP (Minimum Viable Product), תוכנית העבודה ל-6 מפתחים, וחוזרי ה-API וה-DTOs שנקבעו מראש למניעת התנגשויות בעבודה מקבילה.

1. הגדרת תכולת ה-MVP

בשלב הראשון המערכת תכלול את 4 הפיצ'רים הבסיסיים שיאפשרו פונקציונליות מלאה של ניהול משימות:

- סטטוסים מורחבים:** מעבר מ-todo/done ל-4 סטטוסים (todo, in-progress, review, done).
- תצוגת Board (Kanban):** תצוגת עמודות ויזואלית.
- דף סטטיסטיקות:** הצגת מדדים מרכזיים.
- עדיפות משימות (Priority):** שיוך דרגת חשיבות לכל משימה.

2. חלוקת צוות - 3 זוגות עבודה (Front & Back)

צוות	אחריות מפתחים	תכולת עבודה (פיצ'רים)
זוג 1: תשתית הליבה	מפתח 1 (Backend) מפתח 2 (Frontend)	סטטוסים מורחבים (1) + תצוגת Board (2). עובדים במקביל מרגע סגירת ה-API.
זוג 2: סטטיסטיקות	מפתח 3 (Backend) מפתח 4 (Frontend)	דף הסטטיסטיקות (3). פיתוח אגרגציות ב-DB ועיצוב כרטיסי המדדים. אזור עצמאי לחלוטין.
זוג 3: העשרת נתונים	מפתח 5 (Backend) מפתח 6 (Frontend)	עדיפויות (Priority) למשימות (4). אם מסיימים מוקדם, יכולים להתקדם לפיצ'רים עצמאיים כגון תאריכי יעד ותגיות.

פיצ'ר 1: סטטוסים מורחבים

אחריות Frontend: הוספת אפשרות שינוי סטטוס, ייצוג ויזואלי.

אחריות Backend: תמיכה במסד נתונים ל-4 הסטטוסים, וולידציה, Endpoint חדש.

API Endpoint: PATCH /api/tasks/{id}/status

```
// UpdateStatusDTO
{
  "status": "todo" | "in-progress" | "review" | "done"
}
```

פיצ'ר 2: תצוגת Board (Kanban)

אחריות Frontend: חלוקה ל-4 עמודות, Grouping של המידע המגיע מהשרת אל העמודות הרלוונטיות, הצגת כמות משימות בכל עמודה.

אחריות Backend: עדכון ה-API הקיים להחזרת הסטטוס המעודכן לכל משימה.

API Endpoint: GET /api/tasks

```
// TaskResponseDTO
{
  "id": "string",
  "title": "string",
  "status": "todo" | "in-progress" | "review" | "done"
}
```

פיצ'ר 3: דף סטטיסטיקות

אחריות Frontend: ניווט לדף נפרד, עיצוב כרטיסי המדדים.

אחריות Backend: שאילתות Aggregation מהירות במסד הנתונים וחישוב המדדים.

GET /api/tasks/statistics **API Endpoint:**

```
// TasksStatsDTO
{
  "totalTasks": number,
  "completionPercentage": number,
  "tasksByStatus": {
    "todo": number,
    "in-progress": number,
    "review": number,
    "done": number
  }
}
```

פיצ'ר 4: עדיפות למשימות (Priority)

אחריות Frontend: בחירת עדיפות בטופס היצירה והעריכה, אייקון עדיפות בתצוגת הכרטיס.

אחריות Backend: הוספת השדה למודל הנתונים, הגדרת 'medium' כדיפולט, הוספת השדה ליצירה ועריכה.

PUT /api/tasks/{id}, POST /api/tasks **API Endpoints:**

```
// CreateOrUpdateTaskDTO
{
  "title": "string",
  "priority": "low" | "medium" | "high"
}
```

4. נהלי עבודה מסודרים (Git & Sync)

- הפרדת סביבות: כיוון שהחוזים הוגדרו, ה-Frontend יכול לעבוד עם נתוני Mock עד שה-Backend מסיים.
- ניהול ענפים (Branches): פתיחת ענף לכל משימה (למשל: feat/, feat/frontend-board-view, backend-extended-status).
- שמירת רצף: לבצע Commits קטנים ותכופים. לעשות Pull מ-main לפני כל דחיפת קוד.
- אינטגרציה: שילוב (Merge) מוקדם ותכוף ל-main כדי למנוע קונפליקטים.